Project Management Report #2

CE65-15 Online System for Cooperative Education

Project Overview : เปอร์เซ็นความสำเร็จของคิดเป็น 24 % ของทั้งโปรเจ็ค และ 78% สำหรับระยะการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

PROJECT OVERVIEW

MON 8/1/22 - THU 5/18/23




MILESTONES DUE

Milestones that are coming soon.

Finish
Fri 9/9/22
Fri 9/9/22
Fri 9/16/22
Fri 9/30/22
Fri 9/30/22

% COMPLETE

Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the outline level in the Field List.



LATE TASKS

Tasks that are past due.

Name	Start	Finish	Duration	% Complete	Resource Names
ปรับปรุง Prototype สำหรับนักศึกษา	Fri 9/2/22	Thu 9/8/22	5 days	50%	

Timeline Overview: ภาพรวมระยะของการดำเนินการโปรเจ็ค

Upcoming Tasks : กิจกรรมของกลุ่มจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หรือ Critical asks




Mon 8/1/22 - Thu 5/18/23

UPCOMING TASKS

REMAINING TASKS

Status of remaining tasks that are due this week



TASKS STARTING SOON

Status of tasks starting in the next week

Name	Resource Names	Start	Finish	Work
User Interview ผู้ที่มีส่วนร่วมลหลิจศึกษา	ศรายุท,อภิสิทธิ์	Thu 9/8/22	Thu 9/8/22	16 hrs
สรุปผลจากที่ได้ทำ User Interview	ศรายุก,อภิสิกซ์	Fri 9/9/22	Fri 9/9/22	16 hrs

Gantt chart: แสดงให้เห็นถึงงานที่กำลังจะมาถึงในลำดับถัดไป

