### Project Management Report #4

### CE65-15 Online System for Cooperative Education

Project Overview: ภาพรวมระยะของการดำเนินการโปรเจ็ค

## **PROJECT OVERVIEW**

MON 8/1/22 - TUE 5/16/23




### MILESTONES DUE

Milestones that are coming soon.

Name	Finish
ล่งรายงานความดีบทน้ำครั้งที่ 4	Fri 10/21/22
ขอ Feedback จากอาจารย์ที่ปรึกษา #8	Fri 10/21/22
Project I Presentation	Fri 12/16/22

### % COMPLETE

Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the outline level in the Field List.



### LATE TASKS

Tasks that are past due.

Name	Start	Finish	Duration	% Complete	Resource Names
ปรับแล้ feedback คามที่ ให้รับ	Fri 10/14/22	Mon 10/17/22	2.5 days	80%	

## MILESTONE REPORT

LATE MILESTONES

Milestones that are past due.

# MILESTONES UP NEXT


Milestones due in this month.

Name	Finish
ล่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 4	Fri 10/21/22
ขอ Feedback จากอาจารย์ที่ปรึกษา #8	Fri 10/21/22


### COMPLETED MILESTONES

Milestones that are 100% complete.

Name	Finish
เลนอRequirement ค่ออาจารฮ์ที่ปรีกษา	Fri 8/12/22



# **WORK OVERVIEW**



### WORK STATS

Shows work stats for all top level tasks.

14 hrs

Actual Work

1,387.02 hrs