Project Management Report #4

CE65-15 Online System for Cooperative Education

Project Overview: ภาพรวมระยะของการดำเนินการโปรเจ็ค

PROJECT OVERVIEW

MON 8/1/22 - TUE 5/16/23




MILESTONES DUE

Milestones that are coming soon.

Name	Finish
ล่งรายงานความดีบทน้ำครั้งที่ 4	Fri 10/21/22
ขอ Feedback จากอาจารย์ที่ปรึกษา #8	Fri 10/21/22
Project I Presentation	Fri 12/16/22

% COMPLETE

Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the outline level in the Field List.



LATE TASKS

Tasks that are past due.

Name	Start	Finish	Duration	% Complete	Resource Names
ปรับแล้ feedback คามที่ ให้รับ	Fri 10/14/22	Mon 10/17/22	2.5 days	80%	

MILESTONE REPORT

LATE MILESTONES

Milestones that are past due.

MILESTONES UP NEXT


Milestones due in this month.

Name	Finish
ล่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 4	Fri 10/21/22
ขอ Feedback จากอาจารย์ที่ปรึกษา #8	Fri 10/21/22


COMPLETED MILESTONES

Milestones that are 100% complete.

Name	Finish
เลนอRequirement ค่ออาจารฮ์ที่ปรึกษา	Fri 8/12/22



WORK OVERVIEW




WORK STATS

Shows work stats for all top level tasks.

14 hrs

Actual Work

1,387.02 hrs



Page 1

CE65-15_Project ManagementFile ครั้งที่ 3

ID \	WBS	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	E	Augus	t M E	Septem B I	October B M	E	Noven B	nber M E	December B M	E	January B M	E	February B M	March B N	и Е	April B I	и Е	May B M
132	6.1		-9	ศึกษาข้อคีของ Cloud	2 days	Mon 4/17/23																	•	
133	6.2		-5	Setup Env	7 days	Wed 4/19/23																		
134	6.3		-5	Deploy Backend	2 days	Wed 4/26/23																	ħ	
135	6.4		-5	Deploy Frontend	2 days	Fri 4/28/23																	Ĭ.	
136	6.5		-3	EndtoEnd Testing	3 days	Sun 4/30/23																		
137	7		*	Report	12 days	Thu 5/4/23																		
138	7.1		-5	Report บท 1	2 days	Thu 5/4/23																		-
139	7.2		-5	Report บท 2	2 days	Sat 5/6/23																		ή
140	7.3		-5	Report บท 3	2 days	Mon 5/8/23																		4
141	7.4		-3	Report บท 4	2 days	Wed 5/10/23																		4
142	7.5		-3	Report 11 n 5	2 days	Fri 5/12/23																		ř
143	8	oo'	-5	Project I Presentation	0 days	Fri 12/16/22									1	2/16								

