PROJECT OVERVIEW

MON 8/1/22 - THU 5/18/23

*COMPLETE 21%

MILESTONES DUE


PROJECT OVERVIEW

Milestones that are coming soon.

Name	Finish
ส่งความคืบหน้าครั้งที่ 1	Fri 8/26/22
นำเสนออาจารอ์ที่ปรึกษา	Thu 9/1/22
เสนจRequirement และ Usecase ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา	Fri 9/16/22

% COMPLETE

Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the outline level in the Field List.



LATE TASKS

Tasks that are past due.

		Finish			Resource Names
ปรับปรุง Wireframe	Fri 8/19/22	Mon 8/29/22	7 days	25%	คราอูท
ใเคราะห์ Flow หว่างลหคือ และสรุปตล	Tue 8/23/22	Tue 8/23/22	1 day	50%	ນກີສິກຊື່
จจะแบบ wireframe ระหว่างลหลิจ	Tue 8/23/22	Wed 8/31/22	7 days	7%	อภิสิทธิ์,ศราอุท

