

Project Management Report #5

CE65-15 Online System for Cooperative Education

Project Overview: ภาพรวมระยะของการดำเนินการโปรเจ็ค

PROJECT OVERVIEW

MON 8/1/22 - TUE 5/16/23

% COMPLETE

36%


MILESTONES DUE

Milestones that are coming soon.

| Name | Finish |
|--------------------------------|--------------|
| Project I Presentation | Fri 12/16/22 |
| ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 5 | Fri 11/4/22 |
| ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 6 | Fri 11/25/22 |
| ส่งรายงานสำหรับ Project 1 | Fri 12/9/22 |

% COMPLETE

Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the outline level in the Field List.




LATE TASKS

Tasks that are past due.

| Name | Start | Finish | Duration | % Complete | Resource Names |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|------------|----------------|
| สร้าง UML Class Diagram | Sun 10/23/22 | Sun 10/30/22 | 7 days | 50% | Oat,Oreo |
| สร้าง Sequence Diagram | Sun 10/30/22 | Sun 11/6/22 | 7 days | 0% | Oat,Oreo |

Project Timeline : ระยะเวลาโดยรวมของโปรเจ็ค และงานย่อย



LATE TASKS



- Status: Complete ■ Status: Late
- Status: Future Task

Tasks that are late as compared to the status date. A task is late if its finish date has passed or it is not progressing as planned.

| Name | Start | Finish | % Complete | Remaining Work | Resource Names |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| UML Class Diagram | Sun 10/23/22 | Sun 10/30/22 | 50% | 56 hrs | Oat,Oreo |
| Sequence Diagram | Sun 10/30/22 | Sun 11/6/22 | 0% | 56 hrs | Oreo |

MILESTONE REPORT

LATE MILESTONES

Milestones that are past due.

| Name | Finish |
|------|--------|
|------|--------|

MILESTONES UP NEXT

Milestones due in this month.

| Name | Finish |
|--------------------------------|--------------|
| ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 5 | Fri 11/4/22 |
| ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 6 | Fri 11/25/22 |

COMPLETED MILESTONES


Milestones that are 100% complete.

| Name | Finish |
|--------------------------------|--------------|
| นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา | Fri 8/19/22 |
| นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา | Fri 9/2/22 |
| ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 | Fri 8/26/22 |
| ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 | Fri 9/9/22 |
| ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 3 | Fri 9/23/22 |
| ส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 4 | Fri 10/21/22 |

RESOURCE OVERVIEW


RESOURCE STATS

Work status for all work resources.



WORK STATUS

% work done by all the work resources.



RESOURCE STATUS

Remaining work for all work resources.

| Name | Start | Finish | Remaining Work |
|------|------------|--------------|----------------|
| Oat | Mon 8/1/22 | Mon 11/14/22 | 25.55 hrs |
| Oreo | Mon 8/1/22 | Mon 11/14/22 | 198.45 hrs |